



COMUNE DI BALMUCCIA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE

| | |
|---------------------|---|
| OGGETTO: | MITIGAZIONE E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO A MONTE DELLA STRADA IN LOCALITA' CORNALEI |
| COMMITTENTE: | COMUNE DI BALMUCCIA Via Roma, 1 13020 Balmuccia (VC) Telefono: (+39) 0163.735945 / Fax: (+39) 0163.735945 Email: balmuccia@ruparpiemonte.it / PEC: balmuccia@cert.ruparpiemonte.it Codice fiscale: 82000110021 / Partita Iva: 00480960020 |
| LIVELLO PROGETTUALE | PROGETTO ESECUTIVO |

ALLEGATO N.

E

TITOLO

CRONOPROGRAMMA

| | | |
|-------------------------|---|--|
| DATA Luglio 2021 | STUDIO INGEGNERIA DOTT. ING. GIORGIO CERIN |  Dott. Ing. Giorgio Cerin Albo di Novara N.O. 669 |
| | Sede Legale: Via. A. Agnelli n. 3 – Gallarate (VA) Sede Tecnica: Via San Luigi n. 35 – Arona (NO) Tel.- Fax 0322.240334 Cell. 337.237215 st_ing_g.cer@virgilio.it | |

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|---|---|---|------|------|---------------|-------------|
| Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie | 1 | E | 3 | 3 | 06/09/2021 | 08/09/2021 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | E | 2 | 2 | 09/09/2021 | 10/09/2021 |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | E | 2 | 2 | 11/09/2021 | 12/09/2021 |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 | E | 2 | 2 | 11/09/2021 | 12/09/2021 |
| Montaggio di parapetti provvisori | 1 | E | 3 | 3 | 13/09/2021 | 15/09/2021 |
| Risezionamento del profilo del terreno | 1 | E | 8 | 8 | 16/09/2021 | 23/09/2021 |
| Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate | 1 | E | 26 | 26 | 24/09/2021 | 19/10/2021 |
| Chiodature dei terreni | 1 | E | 26 | 26 | 24/09/2021 | 19/10/2021 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | E | 1 | 1 | 20/10/2021 | 20/10/2021 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

